



WSTĘPNY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ:

Etap 1: Diagnoza

- 4 spotkania (każde 6 godzin), luty – marzec 2014
- 4 spotkania oceniające efekty nowych warunków współpracy (każde 6 godzin), kwiecień – czerwiec 2015

Etap 2: Prace grup roboczych w poszczególnych obszarach

1. konsultacje społeczne – 4 spotkania (każde 6 godzin), kwiecień – czerwiec 2014
2. wzajemne informowanie się organizacji pozarządowych i samorządu – 4 spotkania (każde 6 godzin), czerwiec – październik 2014
3. współpraca finansowa – 4 spotkania (każde 6 godzin), wrzesień – październik 2014
4. współpraca pozafinansowa – 4 spotkania (każde 6 godzin), styczeń – marzec 2015
5. wspieranie inicjatyw mieszkańców i organizacji pozarządowych – 4 spotkania (każde 6 godzin), listopad – grudzień 2014
6. wspieranie integracji i współpracy organizacji pozarządowych – 4 spotkania (każde 6 godzin), styczeń – marzec 2015

